

SYNTHETIC QA REPORT - NOT PROJECT DATA

日报名称: SYNTHETIC-1

日期: 2026-10-01

车间: 粉磨车间

工序: 设备基础

活动编号: QA-001

施工内容: 材料等待

完成工程量: 0

累计完成量: 10

工作量单位: m3

人员口径: 车间施工人数

中方人员: 2

属地人员: 4

设备状态: 运输中

存在问题: 测试数据

施工状态: 停工



SYNTHETIC QA REPORT - NOT PROJECT DATA

日报名称: SYNTHETIC-2

日期: 2026-10-03

车间: 粉磨车间

工序: 设备基础

活动编号: QA-001

施工内容: 钢筋绑扎

完成工程量: 8

累计完成量: 18

工作量单位: m3

人员口径: 车间施工人数

中方人员: 3

属地人员: 4

设备状态: 运输中

存在问题: 测试数据

施工状态: 施工中

